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「2018 정조 효 문화제」기본계획(안)

『2018 정조 효 문화제』개최를 통해 정조대왕의 “효”를 기리고 

 “효” 문화를 선두하는 대표 효 도시로서의 역사적 가치와 의미 계승발전.

Ⅰ Ⅰ  사업개요 및 목적

1 사 업 개요

 ❍ 행 사 명  : 「2018 정조 효 문화제」

 ❍ 주    제  : 만백성이 풍악을 울리는, 그날이 오다     

     ▷ 도출 과정 및 의미 :

      정조대왕의 능행차가 이루어졌던 당시 조선은 전국이 축제 분위기였으며, 정조대왕의 행차는 백성들이

      멀리서도 구경하기 위해 찾아올 정도로 장관을 이루었었음. 『2018 정조 효 문화제』를 통하여 이러한 

      모습을 재현하고자 함)

 ❍ 개최일시  :  2018년 10월 6일(토) ~ 7일(일) / 2일간 개최

 ❍ 개최장소  :  융·건릉 및 융·건릉 공영주차장(메인행사장)

 ❍ 프로그램  :  재현행사, 상설체험행사, 무대행사 등

 ❍ 주최/주관  :  화성시/ (재)화성시문화재단

 ❍ 사 업 비  :  금110,000,000원(금일십일억원)

2 사 업 목 적

 ❍ 축제 개최를 통해 정조대왕 효심과 효행을 상징하는 대표도시로 인지도 제고 및

     도시 브랜딩 추진

    - 정조대왕의 효심이 깃든 을묘원행(1795년)의 최종 목적지였던‘융릉’의 소재지

    - 정조대왕의 효 문화·역사 유산을 물려받은 대표 도시

 ❍ 화성시 대표 역사문화축제로 지속적인 축제 개최를 통해 지역문화 발전에 기여

 ❍ 축제 개최를 통해 참된 효의 정신을 배우고 옛 문화와 생활을 접해 볼 수 있는 

     온 가족 효 문화·역사 체험교육의 기회 제공

 ❍ 향후 지속적인 관광객 유치를 통한 지역 경제 활성화를 위한 촉매제로 활용
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Ⅱ Ⅰ  [2017년 사업 리뷰](개선사항) 및 현안검토

1 2017년 사업 리뷰

「2017 정조 효 문화제」사업개요 및 주요 Issue

❏ 개   요

  ○ 행 사 명 : 「2017 정조 효 문화제」

  ○ 주    제 : ‘정조대왕의 효심이 머무르는 곳, 융릉!  

  ○ 장    소 : 융·건릉 일원

  ○ 주최/주관 : 화성시 / (재)화성시문화재단

  ○ 주요 프로그램 

     · 사전 행사 : 시민 서포터즈 발대식/ 어좌포토존 ‘나도 정조대왕’/ 봉심의 체험 등

     · 재현 행사 : 경모궁 의례 및 제례악/ 현륭원 궁원의 제향 재현

                   / 정조대왕 능행차 3개 지자체 공동재현(서울시 ~수원시 ~화성시) 등

     · 상설 체험행사 : 정조대왕一生효심체험/ 조선왕실 일상 및 문화 엿보기, 융·건릉 역사탐방 등

     · 무대 행사 : 효 한마음 무대/ 해설이 있는 궁원의 / 주제공연/ 초청공연 등

❏ 2017년 주요 Issue(개선 필요사항 위주)

  ○ [사업 결과보고회] 전문가 및 구성원 의견(2017.11.07. 개최)

     ·‘정조 효 문화제’와‘능행차 공동재현 사업’의 일원화 필요. 중첩되는 업무 문제 발생. 

     · 재단에서 해당 축제를 준비하는 기간이 부족해 보임. 보다 일찍 사업 준비를 할 필요가 있음.

     · 능행차 행렬이 행사장에 도착하는 구간의 경우 행사장 내 관람객이 한순간에 몰려 위험해 

        보였음. 안전에 대한 부분은 철저히 보완이 필요함.

     · 능행차 공동재현 부문 운영에 대한 보완 필요(마필 배설물 관리, 행렬 물품 및 사전협의 내용)

     · 행사장 주차장 확보가 시급 ; 성공적인 축제 개최를 위해 상시적인 넓은 주차공간 必
     · 행사 명에 ‘화성시’를 명기하여‘수원화성문화제’와 혼용되지 않도록 하는 것을 고려.

     · 능행차 공동재현의 운영요원도 행렬 분위기를 고려한 옛 복식 착용 필요.

  ○ [축제현장평가(방문객 현장 설문조사)] 

     · 축제 행사장 내 먹거리 체험 無 ; 식음료 부스 또는 체험형 먹거리 프로그램 개발 필요 

       (현장 설문평가 항목 중 최저점수 평가) 

  ○ [화성시 축제위원회 전문가 현장평가 보고서] 內 해당사업에 대한 전문가 의견

     · 많은 관광객에 비해 행사장소가 다소 협소함.

     · 저잣거리 내 먹거리나 마실거리, 휴식공간을 좀더 마련하면 보다 흥겨운 축제가 되리가 사료. 

  ○ [화성시 축제위원회 예산 심의회] 內 위원의견(2017.10.25. 개최)

     · 3개시 공동개최 사업 추진에 따른 타 지자체 보다 홍보 강화필요

     · 고증과 재현에 지속적인 노력이 필요

     · 화성시의 특성을 강조 할 만한 요소 발굴 필요

     · 효의 현대적 의미를 느끼고 참여 할 수 있는 대중 프로그램 개발 필요.
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2 사업추진 기본방향

 ❍ 2017년 사업 결과분석을 통한 보다 나은 축제 개최를 위한 발전방안 모색

 ❍ 정조대왕의 효 문화·역사의 대표 유산인 융·건릉에 대한 집중을 통한 

     동기간 개최 유사축제와의 차별화 및 축제 개최의 역사적 정통성과 고유성 강화

    - 융·건릉이 가지고 있는 역사적 사실과 의미, 설화를 바탕으로 스토리텔링에 집중

     ; ① 정조대왕의 초장지에 관한 숨겨진 이야기 ; 주제공연 소재로 활용 

      ② 을묘원행의 최종 목적지는 융릉! ; 3개 지자체 을묘원행 재현행사 연계 강조!

      ③ 융릉이 만들어지기까지의 역사적 이야기 ; 재현행사(영우원 천장 재현행사 추진 검토 등) 

      ④ 정조대왕 탄생에서부터 융릉·건릉이 조성되기까지의 역사적 이야기 : 체험행사 등

    - 융릉이 가지고 있는 역사적 역할에 집중 

     ; ① 을묘원행(1795년)의 최종 목적지

      ② 아버지 사도세자에게 제향을 올릴 수 있었던 유일한 장소

 ❍ 보다 많은 시민들이 참여 할 수 있도록, 즐거울 수 있도록 프로그램 및 운영

     계획 수립 추진

    - 시민들이 주최적이고 자발적으로 참여 할 수 있는 참여형 프로그램 개발·운영

    - 시민 관점에서의 편의성과 즐거움을 제공 할 수 있도록 고려  

    - 지역예술단체 및 일반시민들의 문화공연 참여 유도를 통해 지역 문화발전 도모

 ❍ 획일적인 옛 문화 체험을 지양하고 축제주제와 역사적 사실에 관한 이야기를 

     직·간접적으로 재미와 함께 경험 할 수 있는 교육체험 프로그램 개발

 ❍ 유입 관광객에게 관내 관광지 연계 홍보를 통해 향후 지속적인 화성시 방문 유도 

    - 유관부서 업무 협의를 통한 화성시 관광 홍보부스 운영 추진검토

3 현안검토

 현안 1  관람객 임시주차장 확보 시급 

  ❍ 행사장소의 특성을 고려(접근성) 관람객 임시주차장 확보 필요 

    - 방문객 교통수단 : 2017년 기준 전체 관람객의 약 70%이상 자가를 이용

  ❍ 축제 개최 2개월 전 임시주차장 확보 및 위치확정 필요 

    - 본격적인 홍보 및 협조 유관기관 업무 협의를 위한 세부 운영계획 수립을 위한 

      최소한의 시간 필요
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  ❍ 임시주차장 예정 부지(안)

임시주차장 1안 현장사진

임시주차장 2안 현장사진

임시주차장(안) 현       황 비고

[1안] : 태안3지구 
        개발부지 일원

※2017년 임시주차장 부지 

□ 현 황

·[4월 기준 현재]  우수 및 오수관리 설치 공사 중

   → 공사로 인해 전년 대비 가용 공간 축소 예상

     (2017년 당시 승용기준 : 약 800대 주차가능)

·[부지 사용 시 고려사항]  

   : 부지 정비 및 진입로 공사, 야간 안전 조명 설치 필요

   → 약3천만원 소요예상(사업비 반영 필요)      

□협조필요기관 : 화성LH공사

·3월 초 시 주무부서와 1차 협조 요청 업무협의 추진완료

   → 9월 중 사용 여부 확정 가능하다는 기관 답변

     (홍보 및 운영계획 수립을 위한 7월~8월 사이 확정필요) 

[2안] :화산지하차도 상부
     잔디광장 예정부지 

□ 현 황

·[4월 기준 현재]  빈터로 방치 중(향후 공사 일정 미정)

·[부지 사용 시 고려사항]  

   : 부지 정비 및 진입로 공사, 야간 안전 조명 설치 필요

   → 약3천만원 소요예상(사업비 반영 필요)  

· 메인 행사장에서 약 1,200m 거리 

 →별도 수송방법 강구 필요(ex. 트렘카, 전기차 등)

□협조필요기관 : 화성LH공사(추진상황 – 1안과 내용 동일)
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 현안 2 문화예술과 접수문서(시장 방침결재 사항) 주요내용

  ❍ 시장 방침1 – 우리시만 추진 가능한 사도세자 ‘천장’복원을 통한 우리시 

                  특화 역사문화 행사 개발

    ▷고려사항

       - [긍정적] : ·타 지자체와 차별화된 고유한 역사를 발전시키는 계기 마련

                   ·장기적인 관점에서 축제 발전을 위한 긍정적인 접근태도 

       - [부정적] : ·고증의 관점에서 참고자료의 부재 및 분석의 준비기간 부족

                   ·행렬을 위한 토, 일 2일간 차량통제 진행 시 다수의 민원 발생 예상

                   ·신규 사업 추진을 위한 예산 확보를 위한 방안모색 필요

    ▷추진방향

       - 축제 개최의 명분과 정통성강화를 위해 예상되는 문제점을 고려한 ‘천장’ 

         프로그램 개발 추진 검토(천장 퍼포먼스 및 주제관 조성 등)

       - 예산 확보를 위한 일부 프로그램 조정 및 사업비 증액을 위한 시 업무 협의추진

  ❍ 시장 방침2 – 3개 지자체 을묘원행(능행차) 공동재현 추진

    ▷추진방향

       - 우리시 정조대왕의 역사 문화의 거점인 융·건릉을 보다 잘 알릴 수 있도록 추진

  ❍ 시장 방침3 – 재현행사 內 황사손 이원 참여를 통한 역사적 정통성 계승

    ▷추진방향 - 시 방침에 충실하게 사업 추진

  ❍ 시장 방침4 – 정조 효 문화제 전담 TF팀 구성을 통한 축제 추진

    - TF팀 구성 : 시(문화예술과) 문화재단 담당자로 구성

      ① 시(문화예술과) - 과장, 팀장, 주무관 3명으로 구성

      ② 화성시문화재단 – 팀장, 실무자 3~6명으로 구성

    - 문화재단 전담인력 화성시 파견을 통한 업무 효율성 확보

    - TF팀 운영장소 : 화성시 문화예술과

    ▷고려사항

       - [긍정적] : ·시, 재단간 유기적인 축제준비 가능

       - [부정적] : ·재단 축제추진팀 기본운영 인력을 고려 시기별 인력 투입 검토

                   ·內 계속 사업 운영 관리를 위한 축제팀장 고정 파견 불가

    ▷추진방향

       - TF팀 즉시 구성 및 재단인력의 현실적 여건을 고려 시기별 인력 투입추진

        ① 1차 투입 : 6월 투입 – 실무담당자 2명 파견, TF팀 구성 
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        ② 2차 투입 : 7월 中 – 실무담당자 1~4명 추가 투입

        ③ 팀장파견 : 비상근을 기준으로 파견, 주요현안 및 업무협의 참여

         

  ❍ 시장 지시사항5 – 우리시만이 가진 독창적인 정조효문화제가 진행 될 수 

                      있도록 추진, 원장지(초장지)부분에 대한 프로그램 (연극, 

                      뮤지컬 등) 개발을 검토 

    ▷고려사항

       - [긍정적] : ·역사 문화거점인 융릉의 스토리텔링 강화(장소적 의미성↑)

                   ·알기 쉽게 융릉의 이야기를 전달  

       - [부정적] : ·제작 형태와 규모에 따라 차이는 있지만 제작 예산 확보필요

                     (ex. 창작뮤지컬 3억 이상 소요 예상)

                   ·소요되는 예산 대비 활용 방안 및 가성비에 대한 검토 필요

                     (물리적인 제작기간을 고려할 경우 행사당일 정도만 공연 가능)      

                               

    ▷추진방향

       - 창작물의 향후 활용안, 가성비를 고려하여 가용예산 범위 내 프로그램 개발 추진

       - 단, 2019년 해당 내용의 필요성을 고려하여 예산계획 수립부터 검토된 내용으로 

         시 주무부서와 예산 확보 및 추진방향 협의진행

Ⅲ Ⅰ  행사장 활용 계획(안)

1 메인 행사장 활용 기본방향

  ❍ 우리시의 정조대왕 효 문화 역사 유산인 융·건릉과 함께 축제개최의 의미를 

     효과적으로 전달 할 수 있도록 배치

  ❍ 융·건릉 전역을 소통 ·흥·쉼·교육이 흐르는 하나의 공간으로 유기적으로

     구성하여 관람객의 다양한 체험과 관람이 가능하도록 계획 수립

  ❍ 행사장 내 개별 장소의 특성을 고려하여 적합한 프로그램 배치 계획 수립

  ❍ 일반 관람객의 융·건릉 內 이동동선(산책로)를 고려하여 행사장 활용
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연번 장   소 활용계획 활  용 비  고

1
융·건릉 앞 

공영주차장

Main 무대

효 문화체험 배움마당

(조선시대 옛 마을 조성)

∙ 무대행사 

 ; 효! 한마음공연, ‘화성인이 함께하는 문화공연

∙ 정조대왕一生효심체험 등 상설체험 

∙ 정조 효 문화제 옛 효, 문화 체험 마당 (저잣거리)

∙ 천장, 초장지 관련 체험부스, 화산고을 놀이마당 등

∙ 혜경궁홍씨 효심 음식 나누기(잣죽 or 삼령차) 나누기

2 역사문화관
효 전시관 

(기존 시설 활용)
∙ 해설사와 함께하는 효 문화역사 전시

3
곤신지 옆 빈터

식재 빈터
쉼터 ∙ 일반 관람객 쉼터공간으로 활용

4 융릉 융릉제향
∙ 제향 어가행렬, 현륭원 궁원의 제향(황사손 이원 참여)

∙ 해설사와 함께하는 융·건릉 역사여행

5 건릉 ∙ 해설사와 함께하는 융·건릉 역사여행

화성시 일원 을묘원행 재현
∙ 을묘원행 3개 지자체 재현 행사 
  코스 : 대황교동→병점사거리→ 현충탑→ 융릉

태안3지구 개발부지 임시주차장 활용
∙ (1안) 일반 관람객 임시주차장 활용

∙ (2안) 서부로 1070지하차도 상부 잔디광장부지

LH

협의중

※상기 내용은 운영사 선정 후 변경 될 수 있음.

2 행사장 활용 계획(안)
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1 전체 프로그램 구성(안)

연번 구  분 구   성 주요내용 비 고

1 사전행사 □ 사전홍보 행사

∙ 왕의 행렬단 선발대회 : 을묘원행(능행차) 주요배역 선발 및

                        시민참여단 구성

∙ 찾아가는 정조 효 문화제 : 게릴라 홍보(관내행사)

★정조대왕과 함께하는 봉심의 체험

∙ 효 우체통(온라인) : 부모에게 보내는 편지

∙ 가족사진 공모전(온라인) : ‘이야기가 있는 우리가족 한컷’ 

2 공식행사

□ 을묘원행 도착

   주요인사 참여

   퍼포먼스

∙ 화성유수 정조대왕 맞이 퍼포먼스(주요인사 참여)

∙ 시민참여 삼령차 나눔행사 

∙ 주요 인사 인사말

10.07

3 무대행사 □ 무대공연

★정조 효 문화제 주제공연 :‘초장지에 숨은 뜻은’(가제)

∙ 화성人이 함께 하는 문화공연 

: 화성시 문화공연 동아리 오픈 스테이지

∙ 효 한마음 콘서트 : 청·장년층 시민밴드공연

∙ 해설이 있는 을묘원행

∙ 해설이 있는 현륭원 궁원의 제향

4 상설체험행사

□ 정조대왕一生
   효심체험

□ 을묘원행에 숨겨진 

   음식 이야기

□ 조선왕실의 일상,

   옛 왕실문화엿보기

□ 조선시대마을

   체험탐방

□ 화산고을 놀이마당

★정조대왕一生효심체험

 : 정조대왕의 효심과 관련된 주요사건을 체험 형태로 구성

★ 영우원 천장 체험 및 전시

★을묘원행에 숨겨진 음식이야기

 : 행차 당시의 역사속의 음식을 체험하고 시식

∙ 조선왕실의 일상과 문화를 체험 : 의복, 예법 등의 체험

∙ 조선시대 서민들의 문화를 체험

∙ 화산고을 놀이마당 : 일반시민 전통놀이 대회 운영

5 재현행사 □재현행사

★ 3개 지자체 정조대왕 을묘원행 공동재현

 - 코스 : 서울시(창덕궁) ~ 수원시(수원화성) ~ 화성시(융릉) 

 - 화성시구간 : 대황교동 →병점사거리→현충탑 → 융릉

 - 거점 퍼포먼스 : 태평성대 공연, 삼령차 나눔, 격쟁재현 등

∙ 영우원 천장 재현 퍼포먼스

★현륭원「궁원의」제향 재현

∙ 산릉제례 어가행렬 재현

6
유관단체 

연계행사

∙정조대왕 효 서예 휘호대회[홍익디자인고등학교/화성시서예가연합회 주관]

∙전국 효 백일장[융·건릉 內/ 화성시문인협회 주관]

∙전국 홍재 미술대회[융·건릉 內/ 화성시미술협회 주관]

7
2017 정조 효 문 화제 시민·대학생 

서포터즈 운영

∙ [사전행사] 2017 정조 효 문화제 시민·대학생 홍보 서포터즈

           발대식

★ [화성시문화재단 - SNS활동 및 UCC, 현장홍보]

Ⅳ Ⅰ  프로그램 계획(안)
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  ❍ 사전행사 프로그램 

연번 프로그램 명 내     용 비  고

1
왕의 행렬단 선발대회

‘왕과 함께 걷다’

·[기본내용] 

 : 을묘원행 재현 행렬에 참여할 시민 모집 운영.

  ①주요배역 모집(10명)

    - 정조대왕, 혜경궁홍씨 등 오디션을 통한 선발.

  ②일반참가자 : 약200명 

    - 일반시민, 시민 동호회, 관내 단체 등 

    - 주요 구간 참여(참가자 특성에 따른 복장 착용)

·[시기] : 7월 中 모집공고 및 8월 中 모집완료

2

2018 정조 효 문화제 

시민·대학생 홍보 

서포터즈 발대식

·[기본내용] 

 : 전국단위로 일반시민, 대학생 홍보 서포터즈 모집 운영

   활동 결과를 통한 시상(시장상, 대표이사상 추진)

·[서포터즈 활동]

  - 발대식/ 서포터즈 오리엔테이션/ 해단·시상식 추진

  - 사전행사 및 본행사 현장 참여(자원봉사)

  - 홍보활동을 위한 기본 활동비 지원 

·[시기] : 모집 - 7월 中/ 활용기간 - 8~9월 활동

3

찾아가는 

정조 효 문화제

‘정조대왕 행차시오’

·[기본내용] 

 : 사전 홍보를 위한 관내·외 주요 거점 및 행사에 참여.

  정조 효 문화제 게릴라 홍보.

·[운영]

  - 정조대왕 의복체험 포토 존 운영/ 온라인 이벤트 진행 

·[시기] : 운영 - 8~9월 中 5회 

4
정조대왕과 함께하는 

봉심의 체험

·[기본내용] 

 : 정조대왕 당시의 융릉의 봉심의 모습을 역사 해설가와 

   함께 체험해보고 배울 수 있도록 사전행사 운영

·[모집방법 및 운영]

  - 사전 온라인 모집(선착순), 능지기 역할로 참여

  - 출연 재연배우 : 정조대왕, 능참봉, 역사해설가

·[시기] : 모집 – 8월 中/ 운영 – 9월 中 1일 2회 운영)

5

효 우체통

‘전하지 못한 진심을 

글로 전해 주세요’ 

·[기본내용] 

 : “나의 부모님, 나의 자녀, 그리고 나의 가족에게 마을을 

   전하세요”라는 콘셉트로 온라인 공모이벤트 운영

·[모집방법 및 운영]

  - 홈페이지와 SNS를 통한 공모 홍보/ 홈페이지 접수

  - 인기있는 작품을 선정하여 시상

·[시기] : 공모 – 8월 접수, 10월7일 마감/ 시상 - 10월12일

6

가족사진 공모전

‘이야기가 

있는 우리가족 한컷’

·[기본내용] 

 : “이야기가 있는 우리가족 한 컷”이라는 콘셉트로 

   온라인 공모이벤트 운영

·[모집방법 및 운영]

  - 홈페이지와 SNS를 통한 공모 홍보/ 홈페이지 접수

  - 인기있는 작품을 선정하여 시상

·[시기] : 공모 – 8월 접수, 10월7일 마감/ 시상 - 10월12일

2 주요행사 프로그램
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 ❍ 무대공연

연번 프로그램 명 내     용 비  고

1

주제공연

‘초장지에 숨은 뜻은’

(가제)

·[기본내용] / 시장님 지시사항

 : 융릉의 숨은 역사이야기를 소재로(초장지) 주제공연 제작

  - 뮤지컬, 또는 연극 형태로 제작 검토 후 추진

·[시기] : 10월6일 공연

2
초청공연

‘정조의 꿈’

·[기본내용] 

 : 화성시 예총(연극협회)에서 정조대왕의 효와 개혁정치에

  를 소재로 한 창작공연 초청 

·[시기] : 10월7일 공연

3
화성人이 함께하는

문화공연

·[기본내용] 

 : 우리시 전문 공연단체, 시민 동호회의 공연으로 구성

  - 전통 문화공연 또는 축제 콘셉트와 어울리는 공연 섭외

   ex. 이동안의 박탈공연, 화성시두레보존회 등

·[시기] : 축제 기간 중 공연/ 1日 2회~3회 공연

4
효 한마음 콘서트

(시민 참여공연)

·[기본내용] 

 : 부모님과 자녀세대와의 소통 공연/ 청년층 공연, 어르신

  공연을 매칭하여 공연 구성

  - 전통 문화공연 또는 축제 콘셉트와 어울리는 공연 섭외

·[시기] : 축제 기간 중 공연/ 1日 2팀씩(청년, 어르신) 공연

5 해설이 있는 을묘원행

·[기본내용] 

 : 3개 지자체 을묘원행(능행) 재현행사의 주요 내용을 

  무대에서 전문 해설가의 해설과 함께 실시간 중계

  - 3개 지자체 유튜브 실시간 중계영상 활용

·[시기] : 10월 7일 을묘원행(능행차) 재현 시 중계.

         무대 프로그램과 병행하여 수시 중계 진행

6
해설이 있는 

현륭원 궁원의 제향

·[기본내용] 

 : 화성시 정조 효 문화제의 대표 프로그램인 융릉의 

 ‘현륭원 궁원의 제향’을 방문객이 이해하기 쉽게 역사 

   해설가의 설명과 함께 무대 중계 진행

  - 융릉영상 촬영 → LTE 실시간 중계 → 무대 해설

·[시기] : 10월 7일 현륭원 궁의의 제향 재현 시 중계.

         무대 프로그램과 병행하여 수시 중계 진행
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 ❍ 상설체험행사

연번 프로그램 명 내     용 비  고

1 정조대왕 一生 효심체험

·[기본내용] 

 : 사도세자의 죽음부터 정조대왕의 일생의 주요사건을 

  체험부스로 만들어 극화하여 운영

  - 역사적 사실을 스토링화/ 재연배우 배치

·[프로그램구성] 

 : ①사도세자의 죽음

  ②영우원 천원(천장)

  ③정조대왕 초장지 풍수체험

  ④ 8일간의 을묘원행

  ⑤을묘원행 구경 백리길 소달구지 체험

  ⑥현륭원 궁원의 제향(상차림, 제사예절 등 교육) 

  ⑦불취무귀 화성 효심 주막(전통주 체험)  

·[시기] : 축제 기간 중 상시 운영

2

을묘원행에 

숨겨진 음식 이야기

‘움직이는 수라간’

·[기본내용] 

 : 역사적 자료 토대로 을묘원행 당시 기록에 나오는 

  음식을 역사 해설과 함께 체험

  - 인근상권(주변 요식업 밀집) 및 행사장여건(협소, 공영

    주차장)을 고려 ; 식사개념의 음식이 아닌 시식과 체험,

    역사 교육과 이야기를 전달하는 형태로 운영

·[시기] : 축제 기간 중 상시 운영

3
조선왕실의 일상,

옛 왕실문화 엿보기

·[기본내용] 

 : 조선시대의 다양한 왕실의 일상과 생활문화를 배우고 

  체험 할 수 있도록 구성

  - 종묘(왕실 제례문화체험), 제물나눔, 왕실 의복체험,

    내의원 체험, 왕실 인사예절, 왕실에서 먹는 음식 등

·[시기] : 축제 기간 중 상시 운영

4 조선시대마을 탐방

·[기본내용] 

 : 조선시대의 일반 서민들의 일상과 생활문화를 배우고 

  체험 할 수 있도록 구성

  - 조선시대 신분증 만들기, 짚 공예 체험,  조선시대 

    저잣거리 체험, 도예체험, 조선백성 의복체험 등

·[시기] : 축제 기간 중 상시 운영

5
역사해설과 함께하는

융·건릉 역사탐방

·[기본내용] 

 : 융·건릉의 조성배경과 그 역사에 숨겨진 이야기에 대해

  사전 모집된 시민들과 함께 해설을 들으며 투어 진행

  - 사전 접수를 통해 참가자 모집운염

·[시기] : 축제 기간 중 1일 2회 운영

6

화산고을 놀이마당

/

전통놀이 대회

·[기본내용] 

 : 옛 놀이문화로 놀이마당 구성 운영

  - 윷놀이, 버나, 투호, 굴렁쇠, 전통 악기(장고) 등

  - 사전 접수를 받은 일부 참가자 대상 전통놀이 대회

    운영(윷놀이, 투호 등), 시장 및 경품 제공

·[시기] : 축제 기간 중 상시 운영

          , 전통놀이 대회 1日일 1회
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 ❍ 재현행사

연번 프로그램 명 내     용 비  고

1
3개 지자체 

을묘원행 공동재현

·[기본내용] 

 : 3개 지자체(서울시, 수원시, 화성시) 을묘원행(능행차) 

  공동재현 진행

·[화성시 구간 운영방향, 운영거리 : 약 7km]

  - 코스 : 고증에 근접한 코스 선정(작년기준 코스운영)

  ※황구지천 길 운용 검토 

    /대황교동 → 병점사거리 → 현충탑 → 융릉

  - 행렬과 제향이 자연스럽게 연결될 수 있도록 연출

  - 시민참여 확대 적극추진(일반시민, 관내 시민단체 등)

  - 주요 거점에서 퍼포먼스 운영

  - 주요배역 일반시민 모집 선발(정조대왕, 혜경궁홍씨 등)

  - 3개 지자체 협의회를 통한 세부계획 수립 운영   

·[행렬규모 : 연인원 470명]

  - 말 70필(70명) + 군부대 200명 + 시민 200명

·[시기] : 10월 7일(일) 11:00~15:00

2 영우원 천장 퍼포먼스

·[기본내용] 

 : 정조대왕의 효심을 엿볼 수 있는 영우원 천장의 역사적

  사실을 재현하는 퍼포먼스 연출

·[운영방향]

  - 도심일원에서 천장 퍼포먼스 운영

  - 보다 많은 시민들이 영우원 천장 퍼포먼스를 통해 

    정조대왕의 효심에 대해 알 수 있도록 운영 

·[행렬규모 : 연인원 약 200명]

※입찰 공고를 통해 영우원 천장 관련 프로그램 개발

  제안 제시

·[시기] : 10월 7일(일) 11:00~15:00

3 왕릉 어가행렬 재현

·[기본내용] 

 : 3개 지자체 을묘원행 행렬과 연결하여 현륭원 궁원의

  제향을 위한 융릉 內 행렬 재현 

·[운영]

  - 황사손 이원 참여를 통한 친향례 진행

  - 관람객과 행렬단의 입장 시 혼잡 방지 필요

  - 행렬코스 : LH사무실 → 재실 → 융릉 

·[행렬규모 : 약 300명]

·[시기] : 10월 7일(일) 15:30~16:00

4 현륭원 궁원의 제향

·[기본내용] 

 : 을묘원행의 최종 목적지라는 점과, ‘궁원의’를 통해

   을묘원행 당시의 모습 그대로 제향 재현  

·[운영]

  - 황사손 이원 참여(친향례)를 통한 역사적 정통성 강화

  - 전주이씨대동종약원 자문 및 참여를 통해 고증 확보

·[행렬규모 : 약 300명]

·[시기] : 10월 7일(일) 16:00~17:00



- 14 -

 ❍ 유관단체 연계행사

연번 프로그램 명 내     용 비  고

1
정조대왕 

효 서예 휘호대회

·[기본내용] 

  : 정조대왕의 효 사상을 기리는 전국단위 ‘효’ 

    휘호대회 개최

·[장소] : 홍익고등학교 예정

·[주관] : 화성시서예가연합회

·[일정] : 일정 및 세부내용 미정

2 전국 효 백일장

·[기본내용] 

  :‘효’를 주제로 한 운문부(시, 시조) 및 산문부(수필, 

    콩트) 대회 개최

·[장소] : 융·건릉 內 예정

·[주관] : 화성시문인협회

·[일정] : 일정 및 세부내용 미정

3 전국 홍재 미술대회

·[기본내용] 

  :‘융·건릉의 아름다운 전경과 정조대왕’을 주제로 한

   유치부, 초·중·고등부 대상 미술대회 개최

·[장소] : 융·건릉 內 예정

·[주관] : 화성시문인협회

·[일정] : 일정 및 세부내용 미정

※유관단체 연계행사 홍보효과 극대화를 위해 사전 업무 협의추진

※상기프로그램의 경우 운영사 선정 후 변경 및 확정 예정

 ❍ 화성시 대표 역사 콘텐츠인 정조대왕의 효심과 능행차 등 재현 프로그램에 대한

    효율적인 홍보를 통해 많은 관람객 집객 유도

 ❍ 개최 시기를 고려, D-day전후 시기 별 효과적인 홍보방안 수립·시행

 ❍ On/ Off Line 시민 참여 프로그램 운영을 통한 입소문 효과 기대

 ❍ 화성시 시민 및 전국 대학생을 대상으로 홍보 서포터즈 모집·선발, 젊은 

    세대의 적극적인 홍보를 유도하고 SNS 및 UCC 홍보 콘텐츠를 제작·확산의 

    매체로 활용

 ❍ 을묘원행(능행차) 3개 지자체 공동재현 행사 관련 지상파 프로그램, 홈페이지

    연계 홍보를 통한 전국단위 홍보효과 극대화 추진(예능 1박2일 외 2개 프로그램 

Ⅴ Ⅰ  홍보계획(안)

1 홍보 기본방향
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    추진 중) , 향후 공동홍보 추진을 위한 예산 확보 관련 시 협의 추진

 ❍ 추진일정

   1) 홍보계획 수립 : 5월 ~ 6월

     - 홍보 추진계획 수립(유관기관 홍보 협조 관련 업무협의 포함)

   2) 사전홍보 추진 : 7월 ~ 9월

     - 홈페이지·SNS 구축 및 활성화 추진, 사전 붐업 프로그램

     - 사전 붐업 프로그램(온라인, 오프라인) 운영

     - 주요 거점지역 홍보 제작물 배포 및 홍보물 설치

     - 주요 이슈 및 시길 별 보도자료 작성·배포/ 블로그 및 온라인 카페 연계 홍보

     - 공중파 및 종편방송 프로그램 홍보 추진(을묘원행 3개 지자체 공동 홍보)

   3) 사후홍보 추진 

     - 언론보도, 행사 결과물(영상포함) 지속적인 홍보

 ❍ 주요내용

   1) On Line 홍보

     - 행사 홈페이지 개설, 주기적 Update를 통한 행사정보의 신속 전달

     - 을묘원행 3개 지자체 홈페이지 연계를 통한 홍보효과 극대화

     - 유관기관 홈페이지 배너바터 및 협조노출

     - 화성시문화재단 홈페이지 및 SNS매체 적극 활용

     - ‘화사함’, ‘동탄맘’ 등 관내 지역 주요 온라인 블로그 카페 홍보

     - 화성 On TV를 활용한 홍보 진행  

     - 홍보서포터즈 및 축제 SNS, 블로그를 통한 퍼스널 홍보매체 확보·운영 

   2) Off Line 홍보  

     - 동탄복합문화센터 및 유앤아이센터 대형 현수막 부착

     - 화성시청, 동부출장소 등 주요 관공서 현수막 부착 및 포스터·리플렛 배포

     - 주민센터 현수막 부착 및 포스터·리플렛 배포

     - 화성시립도서관 포스터·리플렛 배포

     - 화성종합경기타운, 우리꽃식물원 등 관내 주요 시설 포스터부착·리플렛 배포

     - 주요 스팟지역 가로등배너 및 행정게시대 현수막 부착

     - 주요 버스정류장 버스쉘터 홍보

     - 동탄 U-City 미디어보드 및 U플래카드 홍보

2 홍보 세부계획(안)
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 ❍ 인력운영

    - 운영, 주차, 미화, 경호·경비 등 각 파트 별 전문인력 선발 및 투입을 통한 체계적인 

      행사장 관리

    - 축제 투입 인력의 철저한 사전교육을 통한 행사기간 민원 제로(Zero)화

 ❍ 행사장 일반 운영

    - 각 체험 부스 별 운영 및 안내 인원 적극 배치를 통한 방문객 간 소통 원활화

    - 임시주차장 확보결과(1안 - 태안3지구 개발지역, 2안 - 화산지하차도 상부 빈터 )에 

       따른 방문객 수송방안 마련 검토

    ※2안 확정 시 행사장 ↔임시주차장 간 거리 약 1Km ; 별도 수송 수단 필요

 ❍ 지원시설 확대 및 운영관리

    - 방문객이 실질적으로 필요한 다양한 편의시설 확대운영 ; 쉼터, 수유실 등

    - 축제장 청소 및 주변지역 환경정비를 통한 쾌적한 행사장 조성

    - 주·야간 경호·경비 인력 투입을 통한 행사장 시설물 관리 및 질서유지

    - 주차관리 전문 인력 투입을 통한 원활한 주차관리

 ❍ 안전관리 계획수립

    - 재현행사 등 이동 시 운영 인력 추가 투입을 통한 안전사고 대비 철저

    - 운영사 안전관리 인력 외 관내 유관기관(경찰, 소방, 시민단체 등)의 원활한 협조를 

      통한 관람객 안전관리 및 안전사고 사전예방 철저

    - 행사보험 가입을 통한 유사사태 대비. 원활한 보상처리 진행

 ❍ 2018. 5월 : ·사업 기본계획 수립 보고

                ·신규 프로그램 개발 관련 업무 시 문화예술과 업무협의 

                  (TF팀 구성, 운영사 선정일정, 신규프로그램 개발 등) 

                ·운영사 선정을 위한 계획 수립 및 입찰추진 

Ⅵ Ⅰ  운영계획(안)

1 운영 기본방향

Ⅶ Ⅰ  향후 추진일정
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 ❍ 2018. 6월 : ·융·건릉 장소 사용 협조 관련 업무협의 

                ·협조 필요 유관단체 업무협의 진행

                ·입찰을 통한 우선협상대상자 선정 및 협상 추진

                ·운영사 선정 보고

 ❍ 2018. 7월 : ·협조 필요 유관단체 업무협의(계속) 및 지속관리

                ·자문위원단 구성 및 1차 사업 착수보고회 개최

                ·재현행사 분야 별 고증 및 운영을 위한 개별자문 진행

                ·시민 참여프로그램 진행을 위한 모집 추진

                ·을묘원행 재현관련 행렬구간 현장체크, 코스 확정

                ·유관단체 연계행사 홍보 병행을 위한 사전 협의

                   (휘호대회, 백일장, 미술대회 등)

 ❍ 2018. 8월 : ·축제 사전홍보 진행

                ·협조 필요 유관단체 업무협의(계속) 및 지속관리

                   - 군부대 지원 인력 확정

                   - 자원봉사단체 업무 협조 내용협의 및 확정

                   - 임시주차장 화정을 위한 업무협의(LH공사)

                ·재현행사 분야 별 고증 및 운영을 위한 개별자문 진행

                ·시민 참여프로그램 진행을 위한 모집 확정

                ·안전관리계획 및 재해대처계획 수립 및 소관 부서로 발송

 ❍ 2018. 9월 : ·자문위원단 참석 사업 최종 보고회 개최   

                ·협조 필요 유관단체 업무협의(계속) 및 지속관리

                ·시민 참여자 교육 및 시뮬레이션 운영

                ·시, 재단, 운영사 합동 현장점검 진행

 ❍ 2018. 10월 : ·축제 행사장 최종 점검   

                ·축제 개최 [10월 6일~7일 개최/ 2일간] 

                ·축제 종료 후 현장철거 및 철수사항 체크 

                ·향후 발전방향 및 결과보고회 개최/ 정산

 ❍ 2018. 11월 : ·사업비 회계정산 검사 진행(불용금액 확인)   

                ·사업비 정산보고서 작성 및 제출(문화예술과)


