

등록번호	축제추진팀-232
등록일자	2018.01.31.
결재일자	2018.01.31.
공개구분	공개

담당	축제추진팀장	문화공연사업국 장	대표이사
협조자			

- 수도권 최대 규모의 해양레저 축제 -  
2018 화성 뱃놀이 축제 추진 기본 계획(안)

- 요 지 -

- 행사명 : 2018 화성 뱃놀이 축제
- 기 간 : 2018. 5. 26(토) ~ 6. 03.(일) <9일간>
- 장 소 : 서신면 전곡항, 제부항 일원
- 사업비 : 2,000백만 원
- 주최/주관 : 화성시/(재)화성시 문화재단



[ 축 제 추 진 팀 ]

# 2018 화성 뱃놀이 축제 추진 기본 계획(안)

화성시 전곡 마리나항, 제부도 등 풍부한 관광자원과 문화자원을 활용한 뱃놀이 축제 개최로 역사와 문화, 관광이 어우러진 해양관광 도시 화성시 이미지 구축

## I 행사 개요

- 기 간 : 2018년 5월 26일(土) ~ 6월 03일(日) <9일간>
- 장 소 : 서신면 전곡항, 제부항 일원
- 주최 / 주관 : 화성시 / (재)화성시 문화재단
- 사 업 비 : 2,000백만 원
  - ※ 경기관광유망축제 선정에 따른 도비 21,000천원 확정
- 슬 로 건 : 배타고! 신나고! Let it go! 여름왕국

## 2018년 중점 추진 과제

- ① 뱃놀이 축제 **행사기간 연장(4일→9일)**
  - 주말 집중운영, 평일 시티투어(Sea Road) 승선체험 연계 추진
- ② 뱃놀이 축제 **행사장 확대 추진(전곡항 → 전곡항, 제부항)**
  - 제부도 백사장 활용 스파르탄 레이스, 갯벌체험, 익사이팅존, 낚시대회 추진
- ③ 축제기간 교통 불편 해소를 위한 **주차장 추가 확보 추진**
  - 시화지구(2공구) 임시주차장 확보(약 5,000여대) / 기존 전곡산단 3,000여대
- ④ 지역경제 활성화를 위한 **농·축·수산물 할인권 추진**
  - 유료 승선 체험객에게 행사장 내 지역 특산품 구입을 위한 할인권 발행
- ⑤ 축제구역 전곡마을 **확대 운영**
  - 전곡마을 안쪽 유휴 공간 활용으로 행사장 확대 운영(예술시장, 푸드트럭 등)
- ⑥ **군·경찰과 함께하는 축제 운영**
  - 해병대 상륙작전, 해경 공기부양정 승선체험 등 다양한 군관련 프로그램 운영
- ⑦ 2018 화성 뱃놀이 축제 **자문단 구성 추진**
  - 전문가 6명, 지역주민 7명(전곡,제부,궁평,백미) : 아이디어공모 등 심사

## II

## 추진 방향

### 1. 특색을 살린 “2018 화성 뱃놀이 축제” 추진

#### ① 행사기간 연장에 따른 **평일 연계 프로그램 추진 및 행사 유료화**

- 평일 뱃놀이 시티투어 테마여행 추진 (7개 읍·면·동 1,000여명)
  - 2018년 뱃놀이 축제는 승선, 해상, 육상 체험 등 전체 유료화 추진
  - 관내 농협, 축협, 수협 등 지역 특산물 판매 공간 확대 및 유료 승선체험자 할인권 교부를 통한 구매 촉진 유도
- ※ 승선체험자를 대상으로 할인권 (2,000원) 행사 시범 추진

#### ② 군·경과 함께하는 프로그램 개발

- 해병대와 함께하는 상륙작전 추진
  - 해군·해경과 함께하는 다양한 체험 프로그램 추진
- ⇒ 공기부양정, 해군초계함 등 시민들이 직접 체험할 수 있는 프로그램 협의

#### ③ 바다를 주제로 하는 신규 프로그램 강화

- 창작배 콘테스트 및 스피드 레이싱 추진
- ⇒ 읍·면·동 대항 및 일반인 창작배 콘테스트를 통한 시민 참여
- ⇒ 창작배 스피드 레이싱 대회 운영으로 일반인들의 참여와 볼거리 제공

#### ④ 제부도 특성에 맞춘 **체류형 프로그램** 추진

- 체류가 필요하고 모험과 젊음을 상징하는 프로그램 도입 추진
- ⇒ 백사장 활용 스파르탄 레이스, 익사이팅존 운영
- 제부도 기반시설을 이용한 다양한 프로그램 도입 추진
- ⇒ 갯벌체험, 낚시대회, 전곡항과 연계한 유람선 승선체험 운영

#### ⑤ 전곡항 행사장 확대 및 차량 통행 제한 운영

- 전곡리 차량통제 구역에 다양한 프로그램 배치 및 운영(예술시장, 별별화성 등)
- 전곡항 거주자 외에는 차량 통행 제한 운영(출입시간 별도 운영)

## 2. 관(官) 주도형에서 민(民) 주도형 축제로 전환

### ① 관 주도에서 벗어나 **지역주민과 전문가가 참여하는 축제**

- 축제 전문가 및 지역주민을 구성된 축제 자문단 추진  
⇒ 축제전문가 6명, 지역주민(각 지역 어촌계 대표 및 상인회 등) 7명

### ② 대표 축제육성을 위한 **조직위원회 및 사무국 운영**

- 뱃놀이 축제 및 연안지역을 아우르는 축제 전담 조직 운영  
⇒ 주민들과 함께 직접 기획하고 운영하는 조직 필요 (사무국 운영)

### ③ 뱃놀이 프로그램 **시민 아이디어 공모**

- 요·보트, 해상체험, 갯벌, 저녁놀이 등을 소재로 한 프로그램 시민공모  
⇒ 공모결과, 큰 예산 소요 없이 바로 도입할 수 있는 프로그램 선정 추진  
※ 총상금 :100만원 (축제 자문단에서 심사 선정)

### ④ 2018 화성 **서해안컵 전국 요트 대회 및 당기요트 대회** 연계 추진

- 수도권 최대 승인대회 서해안컵 전국 요트대회 및 당기요트 대회 개최  
⇒ 화성시 고유의 요트문화 구축 및 해양레저산업 허브도시 이미지 구축  
- 크루즈 요트 40척(동호회 및 선수) / 당기요트 50척(동호회)

### Ⅲ 분야별 주요 추진 계획

#### 1 프로그램 운영

구 분	프로그램	주 요 내 용	비 고
대표 프로그램	해상퍼레이드	- 체험객이 프로그램의 주체가 되어 단체로 출항하는 대동성을 가진 시민참여 프로그램	4일 진행
	당성 Sea Road	- 착한여행 하루와 연계 당성 유적 탐사, 승선체험	9일 진행
해상체험 프로그램	승선체험	- 요트, 보트, 범선, 유람선 등 승선 체험 (30~50척)	9일 진행
	해상낚시체험	- 낚시어선으로 참여자가 직접 낚시(유료)	9일 진행
	해군안보체험	- 참수리호 마리아 계류장 입항 선상체험	-
	어업지도선승선	- 경기도(1), 화성·안산시(2) 지도선 VIP승선 체험	4일 진행
	해상레저체험	- 수상자전거, 편 보트 등 무동력기구 운영 (60여대)	9일 진행
육상 프로그램	육상체험	- 해양레저 관련 육상 체험 진행 (7종)	-
	독살물고기잡기	- 전통어업방식 독살에서 직접 물고기 잡는체험	5일 진행
	맨손물고기잡기	- 육상에서 에어바운스를이용 물고기 잡는체험	5일 진행
	예술시장 운영	- 예술가 공모를 통한 작품 전시 판매	9일 진행
특별 프로그램	비치발리볼대회	- 읍면동 대항 비치발리볼 대회 진행	4일 진행
	스파르탄레이스	- 제부도 해수욕장 백사장을 이용 장애물경기	2일 진행
	서해안킥요트대회	- 전국 크루저 요트 대회(40척 내외)	3일 진행
	딩기요트대회	- 딩기요트 동호회 요트대회(50척 내외)	3일 진행
	창작배콘테스트	- 읍면동 및 일반인 콘테스트 및 레이싱대회 개최	-
홍보관 운영	움직이는 관광안내소	- 경기 서남부권관광협의회 5개 도시 홍보관 운영	9일 진행
	관광협의회	- 경기 서남부권 관광협의회 홍보관 운영	9일 진행
	안보홍보관	- 해병, 해군, 육군, 해경 안보 홍보관 운영	5일 진행
캠핑장	시민캠핑장	- 힐링, 소공연 프로그램 운영	2일 진행
부서통합 행사운영	여성가족과	- 청소년페스티벌	1일 진행
	아동보육과	- 화성 꿈나무 축제	2일 진행
	사회적공동체	- 경제페스티벌	2일 진행

※ 협의 및 진행 과정에 따라 변경될 수 있음

# 참고

## 전년도 프로그램 개선 비교표

구분	2017년	2018년	운영 기간	
해상 승선체험	총 68척	총 78척	9일간	
	크루저요트(40척) · 일반운영 38척 · 운영예비 2척	크루저요트(40척) · 주말 40척 · 평일 10척		
	고급요트(3척)	고급요트(1척)		
	파워보트(4척)	범선(1척)		
	유람선(5척)	파워보트(4척)		
	낙시어선(10척)	유람선(6척)		주말 4일
	어업지도선(3척)	낙시어선(10척)		주말 4일
	해군 참수리호초계함·해경P정 해상전시	어업지도선(3척) 래프팅보트(10척) 해군 참수리호초계함·해경P정 해상전시		
해상 레저체험	3종 70대	5종 85대	9일간	
	수상자전거(40대)	수상자전거(30대)		
	수상카누(20대)	수상카누(20대)		
	편보트(10대-화성해양아카데미)	편 보트(15대-화성해양아카데미) ★ 이색 수상 자전거 (10대) ★ 투명카누(10대)		
육상체험	19종	21종	9일간 (맨손물고기잡기 주말 5일운영)	
	독살물고기 잡기 체험	독살 물고기 잡기 체험		
	바다해설사 & 갯벌바지락	바다 해설사 & 갯벌바지락		
	백미리 머드 체험	백미리 머드 체험		
	페달보트체험(10*10, 2개소, 20대)	페달보트체험(10*10, 2개소, 20대)		
	어린이낙시체험(2*5,4개소, 40대)	어린이낙시체험(2*5,4개소, 40대)		
	맨손물고기잡기 체험(경기남부수협 협조)	맨손물고기잡기 체험(경기남부수협 협조)		
	어린이 수영장(전곡항 물놀이장)	어린이 수영장(전곡항 물놀이장)		
	수중 범퍼 카(10*10, 1개소, 6대)	수중 범퍼 카(10*10, 1개소, 6대)		
롤링튜브(10*20, 1개소, 3대)	롤링튜브(10*20, 1개소, 3대) ★ 예술시장 운영			
특별프로그램	화성머드발리볼 대회	★ 화성비치 발리볼 대회	주말 4일 운영	
	전곡 → 궁평 「당성 Sea Road」 탐험	전곡 → 궁평 「당성 Sea Road」 탐험	9일 운영	
	「2017 화성 in 상륙작전」	★ 2018 화성 in 상륙작전	주말 4일 운영	
		★ 제주도 스파르탄 레이스	주말 2일 운영	
		★ 창작배 콘테스트		
	2017 서해안컵 전국 요트대회	2018 서해안컵 전국 요트 대회/딩기대회		
홍보관 운영	별별 화성마을 홍보관	별별 화성마을 홍보관	9일 운영	
	화성당성 주제관	★ 움직이는 관광 안내소 운영(5개시군) 화성당성 주제관		
	서해안권 협의회 홍보관	★ 경기서남부권 관광협의회 홍보관		
	화성 안보체험관(해병, 해군, 육군)	★ 화성 안보체험관(해병, 해군, 육군, 해경)		

## 2 행사장 운영

### ① 예매 대기시간 축소로 불편 감소 및 관람객 만족도 상승

- 모바일 예매 서비스 개발 및 대기시간, 승선체험 현황 알림 서비스 구축
  - 사전 예매율 조정
  - 관람객 동선 및 원활한 승선, 육상 체험 진행을 고려한 운영방안 모색

### ② 지역 주민의 적극 참여로 성공하는 축제로 도약

- 주민협조를 통한 전곡항 통제구간 확대로 쾌적한 행사장 운영
- 제부도 어촌계와 함께 하는 1박2일 해루질 체험

### ③ 분야별 전담·전문인력 확보 및 운영요원 CS교육 철저

- 해상안전, 주차, 경호, 관람객응대, 매표 등 분야별 전문인력 구성
- 축제 경력이 풍부한 분야별 팀장급 인력 구성
  - 해양레저학과 등 관련분야 학부생 운영요원 투입으로 전문성 확보

### ④ 자원봉사센터 및 유관기관 단체와 연계한 행사 협력체계 구축

- 모범운전자회, 민간기동대 등 자원봉사단체와의 업무협조로 원활한 축제 운영
  - 원활한 승선체험 운영을 위해 선석 협조 선주 대상 계류비 면제 등 방안 모색

## 3 행사장 조성

### ① 전곡항 및 주변 지역(제부항)과 연계한 행사장 확대조성

- 전곡항 전체 행사장 조성 및 제부도와 연계한 해양레저프로그램 확대
  - 제부도 백사장 스파르탄레이스, 낚시대회, 익사이팅존 조성
- 제부도 프로그램 진행에 따른 관람객 편의 시설 조성

### ② 전곡마을 행사전역 사용 확대조성

- 축제장 내 효율적 공간관리를 통한 축제 몰입도 증대
  - 바다 및 뱃놀이와 연계성 높은 프로그램 축제장내 집중배치
  - 푸드코트 및 유관기관부스 전곡마을 곳곳에 분산배치

### ③ 시화지구(2공구) 임시주차장 확보를 통한 주차 공간 최대 조성

- 동시주차 약 8,000대 (전곡산단 3,000대 + 시화공구 5,000대)
  - 주차 구역 안내판 설치로 관람객 주차장소 식별 용이성 확보

### ④ 체험 존별 시설물 안전관리 강화 및 관객 편의시설 강화

- 남·여 탈의실, 모바일 샤워장, 수유실 등 관람객 편의시설 추가 조성
  - 축제 주제 및 이미지에 부합하는 디자인 고려한 차폐시설
  - 승선 체험 대기 관람객 등 쉼터, 대기 공간 그늘막 조성

### ⑤ 야외캠핑장 조성을 통한 힐링 공간 및 야간음악캠프 개최

- 머무르는 개념이 강화된 체류형 특화 럭셔리 캠핑장 운영
  - 동호회 및 마니아층을 위한 야간 음악 캠프 운영(야간공연 20:00~22:00)
- ⇒ 사전 인터넷 접수를 통한 음악캠프 참여자와 가족 휴식공간 존 구분 접수

### ⑥ 방문객 먹거리 편의를 위한 푸드트럭 존 조성

- 지역 주민(상인회 등)의 사전 협의를 통한 중복 음식 배제  
관내 승인 푸드트럭 입점을 통한 먹거리 존 구성 운영
  - 지난해 방문객 먹거리 부족(서비스 등) 민원 해소(푸드트럭 약 30개 / 2개소 설치)

### ⑦ 기존 메인무대 축소 이동 조성

- 아름다운 서해바다 조망을 저해하는 기존 대형 메인무대를 육상체험과 승선 체험장 위치로 이동하여 양방향 무대 설치를 통한 행사장 입체적 활용

## 4 홍보 마케팅

### ① 온라인 홍보 강화

- 홈페이지 구축 및 공식 SNS 운영
- 방문자 확산을 위한 지속적인 노출 광고 및 이벤트 진행
- 온라인 주요카페 및 지역 맘스카페 통한 지속적 정보 제공
- 주요 포털사이트 광고 및 유관기관 홈페이지 축제정보제공 및 웹 베너 연동
  - 관광공사 사이트 등록 : 한국관광공사, 경기관광공사, 문화체육관광부 등

## ② 오프라인 홍보 강화

- 관내 주요 축제 및 수도권 인구밀집지역 등 사전 행사 진행
- 축제 정보 제공 및 홍보 콘텐츠 개발을 위한 서포터즈 운영
- 관내 및 인근 주요 초·중·고·대학교 게시판 포스터 부착
- 주요지점 및 행사장 인근 현수막 및 가로등배너 설치

## ③ 언론 및 미디어 홍보 강화

- 보도자료 배포
- 공중파 언론 광고(기획방송 방영, 스포츠 광고, 라디오 등)를 통한 범 조성
- 대중교통(G버스·지하철) 및 지역전광판, 대형마트, 동탄SRT역 등 홍보영상 송출

# IV 주요 행사 및 프로그램(안)

## ○ 주요행사 계획

연 번	행 사 명	일 시	장 소
1	청소년 페스티벌	5. 26.(토) / 10:00	청소년 무대
2	제부도 스파르탄 레이스	5.26.(토)~5.27.(일)	제부도 백사장일원
3	비치 발리볼 대회	5.26.(토)~5.27.(일)	전곡항 행사장
4	<b>개막식 및 축하공연</b>	<b>5. 26.(토) / 18:00</b>	<b>메인 무대</b>
5	해상퍼레이드	5. 26.(토)~06.03.(일)/4일	전곡항~ 제부해역
6	창작매 콘테스트, 레이싱	5. 26.(토)~06.03.(일)/4일	전곡항 일원
7	두레보존 농악대회	5. 27.(일) / 14:00	메인 무대
8	읍.면.동 뱃놀이 시티투어	5.28.(월)~05.31.(목)/평일	행사장 일원
9	서해안컵 전국 요트대회	6.01.(금) ~ 6.03.(일)	전곡항~ 제부해역
10	딩기 요트 대회	6.02.(토) ~ 6.03.(일)	전곡항 일원
11	사회적 경제페스티벌	5.26.(토) ~ 5.27.(일)	행사장 일원
12	화성 꿈나무 페스티벌	6.01.(금) ~ 6.03.(일)	행사장 일원
13	<b>폐막식 및 축하공연 - 서해안컵대회 시상식</b>	<b>6.03.(일) / 17:00</b>	<b>메인 무대</b>


※ 담당 실과소 협의 후 주요 일정 조정(변경) 될 수 있음

# V

## 행사장 구성(안)

구 분	구성 내역	비 고
해 상 퍼레이드	<ul style="list-style-type: none"> <li>전국항마리나 계류선박 및 체험 선박 해상 퍼레이드 개최</li> <li>*해상구역 : 전국항마리나 ~ 제부도 인근해역(약 5km)</li> </ul>	
벃놀이존	<ul style="list-style-type: none"> <li>해경함정, 해군 함대, 범선 승선 체험 및 해상 전시체험</li> <li>요트, 보트, 범선, 유람선, 어업지도선, 낚시어선 등</li> <li>*제부마리나 계류장과 연계 요·보트 등 최대 유치</li> </ul>	
해상놀이존	<ul style="list-style-type: none"> <li>카약, 편보트, 수상자전거, 등</li> <li>독살(물고기 잡기)체험, 해양생태교육 등</li> </ul>	
육상놀이존	<ul style="list-style-type: none"> <li>페달보트, 머드체험, 어린이낚시, 야외수영장, 맨손물고기잡기</li> <li>*해양안전(소방)체험관, 물고기전시관, 수상에어볼, 투명카약 등</li> </ul>	
부대행사	<ul style="list-style-type: none"> <li>서해안컵대회, 딩기요트대회, 비치발리볼대회</li> <li>*물고기목걸이, 페이스 페인팅, 팔찌 만들기 등</li> </ul>	
편의시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>종합안내소, 맘 쉼터, 물품 대여소, 푸드코트 등</li> </ul>	
캠 핑 장	<ul style="list-style-type: none"> <li>캠핑장 운영 : 럭셔리 캠핑장 300동으로 확대 운영</li> <li>*가족 힐링캠프(100동) / 통기타 음악 등 야간 음악캠프(200동)</li> </ul>	

### ■ 행사장 배치도(안)



※ 세부 배치는 진행 과정에 따라 변경될 수 있음

## VI 세부 예산 계획(안)

(단위 : 천원)

## VII 향후 추진 일정

